

Atividade	Responsável	Papel	Prazo	Status
Documento de escopo		Analista	30/09	Concluído
Criar repositório e estrutura		Programador	30/09	Concluído
Banco SQLite		Programador		10-Feb Concluído
Cadastro de produtos		Programador		10-Feb Concluído
Catálogo		Programador		10-Feb Concluído
Pedido + baixa de estoque		Programador		10-Feb Concluído
Relatórios e gráfico		Programador		10-Feb Concluído
Login		Programador		10-Feb Concluído
Montar pitch (10 slides)		Todos		10-May Em andamento
Ensaio da apresentação		Todos		10-May A fazer